

POROZUMIENIE

zawarte w dniu 17.10.2023 r. w Częstochowie pomiędzy:

1. **Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Częstochowie** z siedzibą: 42-202 Częstochowa, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 70/126, zwanym dalej **ŚODR**, który reprezentuje Dyrektor ŚODR – Marek Dziubek;
2. **STB Sp. z o.o. w restrukturyzacji** z siedzibą przy ul. Bór 151 C, 42-200 Częstochowa, zwaną dalej **STB**, reprezentowaną przez Monikę Annę Rosę – Prokurent,
3. **Vera System Sp. z o.o.** ul. Krakowska 46/1A, 32-650 Kęty, NIP 5492435107 zwanym dalej **VS** reprezentowanym przez Karolinę Kanty Pawłowską – Prezes Zarządu o następującej treści:

§ 1.

1. ŚODR i STB Sp. z o.o. mając na względzie rozpoczęcie postępowania restrukturyzacyjnego STB Sp. z o.o., w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. zgodnie postanawiają wprowadzić do umowy Nr 121/C/2018 r.z dnia 27.08.2018 r. następujące zmiany:
 - 1) w § 6 ust. 11 dodaje się zdanie w brzmieniu następującym:
„W przypadku problemów strukturalnych oraz formalnoprawnych leżących po stronie Wykonawcy obowiązek w zakresie dostarczenia materiałów jak również zlecenia wykonania robót montażowych może przejąć Zamawiający i w tym celu zawierać umowy bezpośrednio z odpowiednimi podmiotami. Umowa zawarta z podmiotem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może przewidywać zaliczkowanie lub zadatkowanie wynagrodzenia.”
 - 2) dostarczenia materiałów może przejąć Zamawiający.”;
 - 3) w § 6 dodaje się ust. 21 w brzmieniu następującym: „W przypadku przerwy w realizacji umowy trwającej dłużej niż 14 dni, a wywołanej czynnikami innymi niż siła wyższa (w tym trudnymi warunkami atmosferycznymi lub ogłoszeniem stanu epidemii na terenie Kraju), Zamawiający, oprócz uprawnień wynikających z § 13 umowy, ma prawo zawrzeć umowę w zakresie dokończenia inwestycji będącej przedmiotem niniejszej umowy z innym wykonawcą. W takim przypadku Zamawiający, oprócz uprawnień wynikających z § 13 umowy, ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym zawiadamiając o tym Wykonawcę pocztą elektroniczną oraz na piśmie przesyłką poleconą. Z chwilą otrzymania zawiadomienia pocztą elektroniczną Wykonawca ma obowiązek zaprzestania wszelkich robót i dokonania inwentaryzacji robót oraz protokolarnego przekazania placu budowy w porozumieniu z Zamawiającym.”

2. Pozostałe postanowienia umowy Nr 121/C/2018 r. pozostają bez zmian.
3. Po podpisaniu niniejszego porozumienia Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych.

§ 2.

1. Strony niniejszego porozumienia zgodnie uznają, iż poniżej wymienione oferty będą traktowane, jako skierowane bezpośrednio do ŚODR i wiążą zarówno oferentów, jak i ŚODR:
 - 1) oferta handlowa 19-22-2022A1.2 z dnia 22.08.2023 r. dot. inwestycji ŚODR w Częstochowie;
2. Strony uzgadniają, iż materiały i urządzenia objęte ofertami wymienionymi w ust. 1, opłacone przez ŚODR mogą być czasowo składowane u sprzedającego lub przetransportowane na teren ŚODR. W przypadku składowania na terenie sprzedającego wydawanie materiałów następują wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia ŚODR lub inspektora nadzoru inwestorskiego (inwestora zastępczego).
3. Oferty wymienione w ust. 1 stanowią załączniki do niniejszego porozumienia.
4. ŚODR i Vera System Sp. z o.o. uzgadniają, że w razie potrzeby możliwe jest zaliczkowanie lub zadatkowanie wynagrodzenia Vera System Sp. z o.o., jednakże w kwocie nie wyższej niż do 50 % tegoż wynagrodzenia brutto.

§ 3.

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. W przypadku sporu między stronami poddany on będzie pod rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu na siedzibę powoda.
3. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ŚODR .....

Prokurent

mgr inż. *Monika Rosa*

STB


PREZES ZARZĄDU


Karolina Kanty-Pawlowska

VS.....

VERA SYSTEM Sp. z o.o.
ul. Krak. 15/11 43-100 Kęty
NIP: 543-243-51-07, REGON: 122799106

Akceptuję pod względem
formalnoprawnym


RADCA PRAWNY
TADEUSZ MICHAŁSKI
Op-C 252/87